

## **Breitband in der Gemeinde Weilheim**

### **Auszug aus der Jahresinformation 2021 / 2022 von Bürgermeister Jan Albicker**

Die Anbindung an die schnelle und staufreie Datenautobahn ist zum zentralen Standortfaktor geworden und entscheidend für die Attraktivität einer Gemeinde als Wirtschafts- und Wohnstandort. Leistungsfähige Breitbandanschlüsse sind die Grundlage für Gewerbebetriebe, freie Berufe und private Haushalte.

Die Gemeinde Weilheim hat es sich deshalb im Jahr 2018 zum Ziel gesetzt, mittel- bis langfristig ein eigenes kommunales Breitbandnetz aufzubauen, um in Weilheim eine zukunftsfähige Kommunikationsinfrastruktur anbieten zu können.

Wichtige Meilensteine wurden in den letzten beiden Jahren erreicht. Im Februar 2020 haben wir eine Förderzusage vom Land Baden-Württemberg in Höhe von knapp 6.000.000 € erhalten. Darüber hinaus wurden im Herbst 2020 die Tiefbau- und Glasfaserverlegearbeiten ausgeschrieben. Den Zuschlag erhielt die Firma Kaiser Pflasterbau GmbH aus Klettgau-Rechberg.

Der Spatenstich fand im Frühjahr 2021 statt. Seither dominiert dieses Thema, welches aufgrund seiner sehr hohen Kosten und infrastrukturellen Bedeutung auch alle Aufmerksamkeit erfordert und verdient, sowohl in der Verwaltung als auch beim Bauhof. Die Arbeiten sind seit dem Spatenstich im Gemeindegebiet, vor allem durch den Einsatz zusätzlicher Kolonnen soweit fortgeschritten, dass eine Anpassung der Bauzeitenplanung notwendig geworden ist.

Nach aktuellem Fortschritt konnten wir vom vormaligen Fertigstellungstermin der Tiefbauarbeiten im ersten Quartal 2024 auf Mitte 2023 umplanen. Bei 375 von 890 Hausanschlussverträgen wurden bislang die Tiefbauarbeiten durchgeführt und die meisten Trassenverläufe außerorts werden je nach Witterung bis Ende März 2022 fertig gestellt sein.

Mit dem Einblasen der Glasfaser und der Erstellung der POP Gebäude am Feuerwehrhaus in Remetschwil und Weilheim wird, bei günstiger Witterung, im März 2022 begonnen. Zu der Zeit werden auch die Fräs- und Asphaltarbeiten zunächst im OT Weilheim wieder aufgenommen und bis im 3. Quartal fertig gestellt sein. Am Feuerwehrhaus Weilheim wurde dazu ein provisorisches Materiallager errichtet. In den Ortsteilen Remetschwil und Bannholz wird geprüft, inwieweit bereits bestehende Hausanschlüsse durch Ringschlüsse innerhalb des Ortsteils im Sommer 2022 schon an das Netz angeschlossen werden können. Wenn alles wie geplant läuft, wird die Firma Stiegeler IT als Netzbetreiber das Signal auf einzelne Abschnitte bereits im kommenden Jahr 2022 geben können. Sobald hier Termine oder Abschnitte absehbar sind, werden entsprechende Informationsveranstaltungen hierzu stattfinden.

Reihenfolge	Ortsteil	Tiefbau	Glasfaser
1.	Aisperg	Jan 21	Jan 22
2.	Brunnadern	Feb 21	Jan 22
3.	K6556/ K6557 nach Nöggeschwiel	Feb 21	Jan 22
4.	Nöggeschwiel	Mrz 21	Jan 22
5.	Schnörringen	Sept 21	Feb 22
6.	Dietlingen	Sept 21	Feb 22
7.	Weilheim nach Rohr	Sept 21	Feb 22
8.	Rohr	Okt 21	Feb 22
9.	Heubach	Apr 21	Feb 22
10.	Bierbronnen	Okt 21	Mrz 22
11.	Unterbierbronnen	Nov 21	Mrz 22
12.	Nöggeschwiel nach Schnörringen	Jan 22	Mrz 22
13.	Dietlingen nach Weilheim	Jan 22	Mrz 22
14.	Bierbronnen Hausanschlüsse	Feb 22	Mrz 22
15.	Unterbierbronnen Hausanschlüsse	Feb 22	Mrz 22
16.	Weilheim	Feb 22	Apr 22
17.	Ay & Außer Ay	Okt 22	Jan 23
18.	Bannholz	Nov 22	Jan 23
19.	Remetschwiel	Feb 23	Feb 23
20.	Waldhaus	Feb 23	Mrz 23
21.	Bürglen	Mrz 23	Apr 23